ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...-3-...

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪುಟ್ಟಕ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ

ವಿಷಯ:- Modified estimate for Drilling of borewells and providing pump and motors in Ward no:03 of Yelahanka New Town in place of providing asphalting to road at Javaregowda house in Muneshwara layout Attur ward no 03 (003-14-000018).

*****

(25) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ:13/03/2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ನದರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(27) ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ providing asphalting to road at Javaregowda house in Muneshwara layout Attur ward no 03 (003-14-000018) ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂಜೂರಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಎಸ್‌ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಟಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

(28) EE (Cent)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (2)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(29)	ಕಂಡಿಕೆ (27) ರಲ್ಲಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಯ.ಉ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಟಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ.
(30)	C.E (MNR) 1/4/15
T.A)	ಕಂಡಿಕೆ (26) (27) ಮತ್ತು (28) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
(31)	ಮೂಲರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬದಲಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭವನ ನೀಗಿಸಲು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಬದಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಂತ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಹುದಾಗಿದೆ. 01.04.15
(32)	ಮುಖ್ಯ ಲಿಪಿಯಂಕೆ (ಯಲಹಂಕ) ① ಕಂಡಿಕೆ (26)-(31) ರ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ② ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
(33)	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಕಂಡಿಕೆ (31) ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆ Chief Engineer Yelahanka Zone BBMP, Bangalore

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 09 .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
34	ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು) Agreed for the payment ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು) ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (35) ACf(9)

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾ.ಸಂ. 3 ರ ಅಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ POW ಕಾಮಗಾರಿ Providing Asphalting to road at Jnavaregowda house in Muneshwara Layout in Attur ward No 3 ಸಂಖ್ಯೆ: 003-14-000010 ಅಂದಾಜು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05-11-2013 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಡಿಕೆ (32) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (34) ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 3-04-2015 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು)
Assistant Controller (Finance)
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-560 092

(36) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

Finance Officer

ವಿಷಯ : Providing HP Lighting to Road at Jakkenahalli Village

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 40

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE(YLK)/T-143/15-16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

2013–14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿ–1771 ಅಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಬ್‌ನಂಬರ್ 003–14–000018 ಕಾಮಗಾರಿಯು 2015–16 ರ Spillover Work ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಜಾಬ್‌ನಂಬರ್ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

37 ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹಾಲಿ 003–14–000018 ಜಾಬ್‌ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

38 ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಯಲಹಂಕ)

916 ಕಂಡಿಕೆ (34) ರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.

916

3/11/15

Assistant Controller (Finance)
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-560 092

39) EE (Yelahanka).

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE - 560064

40 AEE (MIT)

ಕಂಡಿಕೆ (37 ಹಾಗೂ 38) ರ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (34) ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿವರಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 003–14–000018 ಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತಡಮಾಡಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿದೆ. ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕಂಡಿಕೆ (41) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(41)

B.N. Ramakrishna

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

EE (W)

ಕಂಚಿಕೆ (41) ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ-ನಿ-ಲ (ಮು.ಉ.ಅ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ. ಕಾಲಂ 2ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾ-ಮೊ-ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಂ 3ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಂ 4ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಕಾಲಂ 2ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಂ 5ರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಂ 6ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಂ 7ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೊತ್ತವು ಕಾಲಂ 2ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಂ 8ರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE - 560064

657
18/12/15

(43) ಮು.ಉ.ಅ/ಕಾರ್ಯ/ರವರಿಂದ A2 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡಿಗೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 (ಅಟ್ಟೂರು) ರಲ್ಲಿ ಮುಂಜೂರಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 21-12-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ರವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮೇಯರ್ ರವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

21.12.15

(44) ಮಾನ್ಯ ಉಪಮೇಯರ್ (ಮೇಯರ್ ರವರಿಗೆ): ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike

17121/A
21/12/15
(AS)

EE (W)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಭಿಯಂತರರು - ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE - 560064

(46) DM

ಕಂಡಿಕೆ(40) ಮತ್ತು (41)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ತಿಪ್ಪಾರೆಸ್ಸಿನಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ(34)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (43) ಮತ್ತು (44)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನೆಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಾದ ರೂ.10,000/-ಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಾರ್ಕಾತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ದರಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯ.ವಿ)

(47)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮತ್ತು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

(48) AE ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ 07/04/2016

(49) C1